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Lukijalle
Hanke oli Mielenterveyspalveluiden laatusuosituksen (2001) implementointihanke, jonka Stakesin 
mielenterveysryhmä toteutti osana Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaa 
(TATO 2000–2003) mielenterveyden ohjaus- ja suunnitteluryhmän alaisuudessa. Hankkeen 
rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. 
Hanke toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallitusten sekä sovittujen 
kuntien kanssa. Itä-Suomesta hankkeeseen osallistuivat Joensuun kaupunki ja Keski-Karjalan 
seutukunta. Länsi-Suomesta osallistuivat Tampere, Valkeakoski ja Ylöjärvi sekä Ylä-Pirkanmaan 
seutukunta. Hankkeen vastuuhenkilönä ja vetäjänä toimi kehittämispäällikkö, psykologian tohtori 
Maila Upanne. Alueellisina vetäjinä ja projektipäällikköinä toimivat psykologi Mikko Lohilahti 
(Itä-Suomi) ja psykologian lisensiaatti Eija Stengård (Länsi-Suomi).
Hankkeen yleistavoitteena oli kehittää käytännön kokeilun avulla strategiaa, jonka avulla 
kunnat voivat hyödyntää Mielenterveyspalveluiden laatusuositusta oman mielenterveystyönsä 
suunnittelussa paikallisten olojen mukaisesti, koota palautteet mallin toimivuudesta, tehdä joh-
topäätökset toimintatavan käyttökelpoisuudesta ja antaa suositukset, joihin hanke antaa aihetta. 
Yhdessä paikallisten asiantuntijoiden kanssa kokeiltiin ja kehiteltiin edelleen menetelmää, jolla 
laatusuosituksia voidaan käyttää apuvälineenä käytännön työn suunnittelussa.
Hanke koski koko mielenterveystyötä mielenterveyslain ja mielenterveyspalveluiden laatusuo-
situksen tarkoittamassa laajuudessa. Hanke toteutettiin monialaisesti, joten se koski kunnan eri 
hallinnonaloja, sairaanhoitopiiriä, yksityisiä tahoja ja kolmatta sektoria. Raportti on tiivis kuvaus 
hankkeesta saaduista kokemuksista, jotka voivat olla avuksi suunniteltaessa erilaisten kehittä-
mishankkeiden toteuttamista. Kehitettyä menetelmää voidaan soveltaa sisällöllisesti hyvinkin 
erityyppisissä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Hanke onnistui hyvin ja päätyi seuraaviin suosituksiin:
• Laatusuositusta kannattaa käyttää suunnittelun lähtökohtana. Valmiit teemat avaavat valmiita 
kysymyksiä.
• Hankkeessa kehitettyä suunnittelumenetelmää kannattaa hyödyntää tilanteisiin soveltuvilla 
tavoilla. Menetelmän esittämä työskentelyn struktuuri tukee suunnittelua ja auttaa oleellisten 
kysymysten (tarpeiden, toimintakohteiden, tavoitteiden ja ratkaisujen) löytämisessä.
• Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmat kannattaa pyrkiä laatimaan kurinalaisesti tavoit-
teellisiksi, toiminnallisiksi ja käytännönläheisiksi asiakirjoiksi. Hyvin harkittujen tavoitteiden 
toteutumista on näin helppo seurata ja suunnitelmia päivittää haluttaessa.
• Suunnitelma kannattaa valmistella oman väen asiantuntemuksen voimin vaikkapa käyt-
tämällä ulkopuolista vetäjää sen sijaan, että esim. ulkopuolinen konsultti tekee koko työn. 
Oman kunnan ammattihenkilöiden kokemus, osaaminen, vastuunotto ja motivoituneisuus 
on pääomaa, jota ei saa jättää käyttämättä.
• Ulkopuolisesta vetäjästä on hyötyä etenkin seutukunnallisen yhteisen suunnittelun koor-
dinoijana. Asiakeskeinen, tavoitteellinen, ”avustettu” suunnittelu auttaa löytämään yhteiset 
teemat ja sovittelee samalla huomaamatta alueellisen yhteistyön esteitä.
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Lähtökohta ja tavoitteet
Hankkeen lähtökohta
Hanke oli Mielenterveyspalveluiden laa-
tusuosituksen (2001) implementointihanke, 
jonka Stakesin mielenterveysryhmä toteutti 
osana Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja 
toimintaohjelmaa (TATO 2000–2003) mie-
lenterveyden ohjaus- ja suunnitteluryhmän 
alaisuudessa. Hankkeen vastuuhenkilönä ja ve-
täjänä toimi kehittämispäällikkö, psykologian 
tohtori Maila Upanne. Alueellisina vetäjinä ja 
projektipäällikköinä toimivat psykologi Mikko 
Lohilahti (Itä-Suomi) ja psykologian lisensiaatti 
Eija Stengård (Länsi-Suomi).
Hankkeelle saatiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön rahoitus. Hanke toteutettiin yhteis-
työssä Itä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhal-
litusten sekä sovittujen kuntien kanssa.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen yleistavoitteena oli 1) kehittää 
käytännön kokeilun avulla strategiaa, jonka 
avulla kunnat voivat hyödyntää Mielenter-
veyspalveluiden laatusuositusta oman mie-
lenterveystyönsä suunnittelussa paikallisten 
olojen mukaisesti, 2) koota palautteet mallin 
toimivuudesta, 3) tehdä johtopäätökset toi-
mintatavan käyttökelpoisuudesta ja 4) antaa 
suositukset, joihin hanke antaa aihetta.
Käytännön tavoitteena oli 
• hyödyntää mielenterveyspalveluiden 
laatusuositusta käytännössä mielenter-
veystyön kokonaissuunnitelman kehit-
tämisessä, laatia paikalliset/alueelliset 
suunnitelmat ja virittää samalla työn 
kehittäminen käytännössä ja
• kehittää samalla suunnittelumetodia: 
toiminnan analysoimista, tavoitteiden 
asettamista, menettelyiden määrittämis-
tä ja työnjaon suunnittelua käyttämällä 
laatusuositusta operatiivisena välineenä. 
Hanke koski koko mielenterveystyötä mie-
lenterveyslain ja mielenterveyspalveluiden 
laatusuosituksen tarkoittamassa laajuudessa. 
Hanke toteutettiin monialaisesti, joten se koski 
kunnan eri hallinnonaloja, sairaanhoitopiiriä, 
yksityisiä tahoja ja kolmatta sektoria.
Toteutuksen järjestelyt 
Hankkeeseen kutsuttiin mukaan alueiden 
kuntia alustavien neuvottelujen perusteella. 
Kunnilta pyydettiin ja saatiin hallinnolliset 
– terveyslautakunnan, perusturvalautakunnan, 
kunnan valtuuston – päätökset osallistumi-
sesta. Päätökset tarvittiin, jotta työntekijöiden 
osallistuminen virka-aikana kävi mahdolli-
seksi. Samalla hallinnolliset päätökset loivat 
edellytykset työn tulosten käsittelylle hankkeen 
päätyttyä.
Itä-Suomesta hankkeeseen osallistuivat 
Joensuun kaupunki ja Keski-Karjalan seutu-
kunta: Kiteen kaupunki, Kesälahti, Rääkkylä, 
Tohmajärvi ja Värtsilä. Länsi-Suomesta osallis-
tuivat Tampere, Valkeakoski ja Ylöjärven kunta 
sekä Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat 
kunnat Juupajoki, Kuru, Längelmäki, Mänttä, 
Orivesi, Ruovesi, Vilppula ja Virrat. Koska 
Tampere ja Valkeakoski olivat jo valmistelleet 
omat kokonaissuunnitelmansa, ne sopivat kes-
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kittyvänsä toiseen, mielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluja koskevaan TATO-hankkeeseen. 
Hanke toteutettiin erillisellä rahoituksella 
yhteistyössä Sosiaalikehitys oy:n kanssa. Län-
si-Suomen hankkeet toteutettiin yhteistyössä 
Pirkanmaan mielenterveystyön hankkeen 
(PMH) kanssa. 
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi 
kummallakin alueella mielenterveystyöhön 
perehtynyt projektipäällikkö. Hankkeen val-
takunnallinen vetäjä ja alueiden projektipääl-
liköt muodostivat suunnittelutiimin, joka laati 
hankkeelle toteutussuunnitelman ja muokkasi 
tavoitteet toiminnoiksi. Hankkeen kuluessa 
tiimi kokoontui päivän mittaiseen suunnitte-
lupalaveriin kaikkiaan 14 kertaa. 
Suunnittelussa edettiin vaiheittain. Suun-
nitelmaa täsmennettäessä käytettiin hyväksi 
vaiheittaisen tiedonkeruun tuottamia ai-
neistoja, projektipäälliköiden vaikutelmia ja 
harkintaa, sekä yhteistyökumppaneilta saatuja 
välittömiä palautteita. Työtavan tuloksena 
syntyi operatiivinen hankesuunnitelma, jossa 
oli neuvoteltuna ja sovittuna kummallekin 
alueelle yhteiset
• organisointimenettelyt
• toiminnalliset tavoitteet kutakin vaihetta 
varten
• vetämismenettelyt: työskentelytapa ja 
ilmapiiri
• tiedonkeruumenettelyt lomakkeineen
• tiedon käyttötavat
• paikallisten suunnitelmien valmistelun 
periaatteet.
Hankkeelle rakennettiin alueellinen ja pai-
kallinen organisaatio ja yhteistyöverkosto. 
Projektipäälliköiden yhteistyökumppaneiksi 
ja hankkeen toteutuksen vastuuryhmiksi 
muodostettiin suunnitteluryhmät. Ryhmiä 
koottaessa pyrittiin mahdollisimman laajaan 
edustavuuteen. Kaikki mielenterveystyön 
toteutukseen liittyvät tahot alueella pyrittiin 
saamaan mukaan (Pohjois-Karjalan ja Pirkan-
maan työryhmien kokoonpano liitteenä 1). 
Työsuunnitelma oli, että työryhmän jäsenet 
toimivat yhteyshenkilöinä omiin taustaryh-
miinsä ja keräävät tietoa ja mielipiteitä oman 
työyhteisönsä ammatti-ihmisiltä työryhmän 
käyttöön. 
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Metodi
Toteutuksen strategia ja metodiset periaatteet: miten 
laatusuositusta hyödynnettiin suunnittelussa
Työskentelymetodin pääperiaatteena oli 
• selvittää paikalliset olosuhteet suunnitte-
lun lähtökohdaksi, 
• hyödyntää paikallisten asiantuntijoiden 
perehtyneisyyttä ja osaamista 
• organisoida suunnitelmallinen yhteis-
työskentelyprosessi oleellisten asioiden 
löytämiseksi ja realistisen suunnitelman 
aikaansaamiseksi.
Hankkeessa sovellettiin ja kehitettiin edel-
leen yhteistoiminnan tapaa, jota sovellettiin 
kehittävän asiantuntijayhteistyön nimisenä 
strategiana mm. valtakunnallisessa Itsemur-
hien ehkäisyprojektissa (Upanne, Hakanen & 
Rautava, 1992)
Kehittävän asiantuntijayhteistyön menetelmän 
strategiset periaatteet voidaan koota seuraaviksi 
pääkohdiksi 
• menneisyyden huomioon ottaminen 
(organisaation työhistoria, käytännöt ja 
kulttuuri) 
• kontekstin, olosuhteiden selvittäminen
• toiminnallisten tavoitteiden asettaminen
• tavoitteiden ja toimenpiteiden räätälöinti 
olosuhteiden ja tarpeiden mukaan 
• käytännön toimintamalleihin pyrkimi-
nen
• vuorovaikutteinen, yhteistoiminnallinen 
työskentely
• yhteistyökumppaneiden ammattitaidon 
ja kokemuksen hyödyntäminen
• osallistujien tasavertaisuus
• henkilökohtaiset kontaktit
• kaikkien mukanaolijoiden ammattitaidon 
ja näkemysten arvostaminen
• positiivinen, rento ilmapiiri.
Tämä ”tutkiva työote” merkitsi strukturoitua 
etenemistapaa, jossa aihetta avattiin ja yhteis-
työkumppaneita haastettiin muodostamaan 
kannanottoja työkysymysten avulla työsken-
telyttämällä. Työkysymysten tarkoituksena 
oli tukea suunnitteluajattelua: etenemään 
tavoitteellisesti, pysymään oleellisissa kysymyk-
sissä ja välttämään eksymistä yksityiskohtiin. 
Suunnittelun peruskysymyksiä, eräänlaista 
strategista runkoa, yritettiin pitää näkyvissä 
koko miettimisprosessin ajan.
Vetäjien suunnittelutiimi valmisteli jo-
kaisen työvaiheen laatimalla työkysymykset 
strukturoimaan työskentelyä. Työkysymykset 
esitettiin lomakemuodossa. Tämä kirjalliseen 
ja näkyvään muotoon ”pakottaminen” doku-
mentoi samalla työprosessin etenemisen ja 
aikaansaannokset, mahdollisti vertailun eri vas-
taajaryhmien välillä ja samalla loi edellytykset 
prosessiarvioinnin toteuttamiselle.  
Näin toimimalla
”projektin tuotoksena syntyy vaiheittainen metodi, 
jonka avulla mielenterveyspalveluiden laatusuo-
situsta jalkautetaan jo kokonaissuunnitelmien 
tekovaiheessa. Kentällä tapahtuvaa toimintaa voisi 
kuvata laatusuosituksen case managementiksi”. 
Työskentelytavan tavoitteena oli 
• perehdyttää suunnitteluun ja sitouttaa 
kehittämistyöhön
• luoda tilanne, joka ohjaa ajattelemaan 
systemaattisesti
• luoda tilanne, jossa ns. hiljainen tieto tulee 
esille ja käyttöön
• virittää verkostoitumista: eri alojen yh-
teistyötä suunnitelmien toteuttamista 
varten
• käynnistää toiminnallisia prosesseja, jotka 
voivat käynnistää jotain konkreettista.
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Hankkeen prosessiarvioinnin periaatteet
Koska hankkeessa oli kyse menetelmän kehitte-
lystä, prosessin etenemistä arvioitiin useallakin 
eri tavalla. Arviointeja koottiin jokaisesta erilli-
sestä työvaiheesta, koko metodista ja työn lop-
putuloksesta (kokonaissuunnitelmista). Lisäksi 
vetäjät arvioivat toteutusta omalta kannaltaan. 
Raporttiin sisältyy lisäksi kokonaisarvio hank-
keesta ja metodista palautteiden ja kokemusten 
pohjalta.
Arvioinnit koottiin strukturoitujen lo-
makkeiden avulla viisiasteisella asteikolla har-
kittujen kriteerien mukaan. Arviointien avulla 
haluttiin samalla nostaa näkyviin suunnitte-
lutyön eri puolia, saada yhteistyökumppanit 
tulemaan niistä tietoiseksi ja ottamaan kantaa 
sekä arvioimaan ja konkretisoimaan sitä kautta 
myös omaa panostaan.
Itsearvioinnit
• auttoivat saamaan nopeasti kuvan koko-
naisuudesta
• auttoivat tarkentamaan omia käsityksiä
• helpottivat keskustelun käynnistymistä
• auttoivat fokusoimaan keskustelua ja an-
tavat sille rakenteen
• auttoivat täsmentämään kokonaissuunni-
telman kannalta oleellisia asioita.
Tietoa ei koottu tutkimustarkoituksessa. Tie-
don keruun tarkoituksena oli konkretisoida ja 
havainnollistaa. Arviointilomakkeiden ja astei-
koiden käyttö on ns. kvasikvantifi ointia: mää-
rällisiä havaintoja ei haettu eikä käytetty, mutta 
arviointi asteikon avulla teki mahdolliseksi 
luonnehtia kannanottojen painotuksia ja siten 
havainnollistaa ryhmille heidän näkemyksiään 
ja lisäksi tehdä vertailuja. Menettely on nopea 
ja mahdollistaa visuaaliset yhteenvedot. Näin 
tieto on mm. välitettävissä paremmin esim. 
hallinnolle ja selkeydessään perustelee ja antaa 
paremman oikeutuksen esityksille. 
Menettelytapa oli sovellus empower-
ment evaluation -metodista (Fetterman et al. 
1996).
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Toteutuksen rakenne ja vaiheet
Laatusuosituksen hyödyntämiseksi kokonais-
suunnitelman valmistelussa otettiin tehtä-
väksi
 1) tunnistaa oman toimialan kannalta oleel-
liset osiot suosituksesta 
2) arvioida alueen mielenterveystyön nyky-
tila laatukriteerien avulla erikseen lasten, 
nuorten ja vanhusten osalta 
3) valita tärkeimmät teemat kehittelyn koh-
teeksi
4) asettaa teemoille kehittämistavoitteet tilan-
nearvioiden pohjalta
5) miettiä menettelytavat tavoitteisiin pääse-
miseksi
6) nimetä toteutuksen vastuutahot teemoit-
tain
7) harkita toteutuksen aikataulu teemoit-
tain
8) valita tavoitteiden saavuttamisen seuran-
taindikaattorit 
9) laatia kokonaissuunnitelma
10)  pyytää kokonaissuunnitelmasta palautteet 
ja
11)  sopia suunnitelman eteenpäin viemisestä 
hallinnossa.
Kokonaissuunnitelman laadinnassa sovellettiin seuraavaa kysymyksenasettelua ja rakennetta:
kehittämiskohde mihin asiaan/asioihin tulisi puuttua
tavoite  millaisia muutoksia asioihin tarvitaan
menetelmät miten päätetään toimia eli mitä tehdä käytännössä
vastuutaho minkä sektorin/keiden vastuulle eri asioiden hoitaminen sovitaan
aikataulu mihin mennessä eri asiat tulisi saada kuntoon
seurantaindikaattori missä asioissa ja millä tavalla näkyy, onko asioissa edetty 
seurantamenettely mikä taho/kuka kerää tiedon, miten hyödynnetään
Oleellisuusarvioinnit
Oleellisuusarvioinnissa käytiin läpi mielenter-
veyspalveluiden laatusuosituksen pääkohdat 
ja arvioitiin asteikolla 1–5, miten oleellinen 
kukin suosituskohta oli vastaajan oman työn ja 
toimialueen kannalta. Tavoitteena oli perehtyä 
suositukseen ja samalla arvioimiseen työtapa-
na. Kuviossa 1 (s. 12) on esitetty esimerkki laa-
tusuositusten oleellisuusarviointien tuloksista 
yhdessä kunnassa.
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Tilannearvioinnit 
Tilannearvioinnissa määritettiin asteikolla 
1–5, millainen mielenterveystyön tilanne oli 
omassa kunnassa laatusuosituksiin verrattu-
na. Tavoitteena oli analysoida ja refl ektoida 
nykytilannetta ja päätyä sitä kautta kehittä-
mistarpeisiin. Tilannearviointia kokeiltiin 
ensin (Joensuussa) aloittamalla suosituksen 
”helpoista” kohdista 3, 5 ja 7. Arviointeja pyy-
dettiin ammattilaisten lisäksi myös kansalaisilta 
ja päättäjiltä. Kuntalaisten arviointeja koottiin 
kirjallisesti järjestöiltä ja luottamushenkilöiltä 
sähköpostin välityksellä sekä jakamalla lomak-
keita kuntalaisille palvelupisteissä, yrityksissä ja 
harrastuspiireissä.
Koska kuvaamiseen tyytyminen näyttää 
olevan yleinen piirre työsuunnitelmissa, ti-
KUVIO 1. Laatusuosituksen osioita erittäin oleellisena pitäneiden osuus (%)
Laatusuositusten oleellisuus yhdessä kunnassa (n = 77–78)
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Mielenterveyspalvelujen laatusuositukset:
1. Kunnassa tuetaan asukkaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä
2. Kuntalaisia autetaan peruspalveluissa
3. Jokainen pääsee elämäntilanteensa ja ongelmiensa kannalta tarkoituksenmukaiseen hoitoon
4. Mielenterveyspalveluissa kunnioitetaan ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia
5. Hoito toteutuu päätetyn suunnitelman mukaan
6. Ensisijaista on avohoito. Kaikessa hoidossa on kuntouttava ote
7. Potilas pääsee psykiatriseen sairaalahoitoon tarvittaessa
8. Palvelujärjestelmän sisäinen yhteistyö, vastuut ja työnjako on selvitetty ja päätetty
9. Henkilöstön määrä ja rakenne määritellään osana mielenterveystyön kokonaissuunnitelmaa
10. Henkilöstön osaamisesta ja jaksamisesta pidetään huolta
11. Palveluita ja toimintaa seurataan ja havaintoja hyödynnetään suunnittelussa
12. Mielenterveystyötä varten tehdään kokonaissuunnitelma
lannearvioinnissa painotettiin nimenomaan 
arviointia, ei kuvailemista. Osoittautuikin, että 
arvioiden muodostaminen on työlästä myös 
ammattilaisille, jotka ovat asioista perillä. Tämä 
seikka, että jo lähtökohdan hahmottaminen on 
vaikeaa, kuvaa suunnittelun kognitiivista vaa-
tivuutta. Lomakkeen käyttö helpotti arvioiden 
muodostamista, koska asia oli jo jäsennetty 
valmiiksi.
Arviointiskaalan käyttö antoi mahdolli-
suuden koota, visualisoida ja vertailla arvioita. 
Kuviossa 2 on esitetty esimerkki kuntalaisilta 
saadusta tilanteen arvioinnista yhden laatusuo-
situksen osalta.
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KUVIO 2. Tilannearvion tulokset yhden laatusuosituskohdan osalta yhdessä kunnassa (”Kuntoutussuunnitelmaa 
tarkistetaan sopivaksi katsotuin määrävälein, jotka sovitaan suunnitelmassa”)
Kehittämiskohteiden valinta
Tilannearvioinnin pohjalta valittiin keskeisim-
mät teemat, jotka otettiin kehittämiskohteiksi 
kokonaissuunnitelmassa. Päätettiin periaat-
teesta, että kokonaissuunnitelmaan nostetaan 
vain ne asiat, joiden työstämiseksi kyetään 
kehittämään kunkin kunnan oloissa realisti-
nen toteutussuunnitelma. Kehittämiskohtei-
den valinnan perusteita olivat asian tärkeys, 
kiireellisyys, vakavuus, puute, oleellisuus ja 
uhanalaisuus. Lähtökohdaksi sovittiin ajatus, 
että nykyiset resurssit, palvelut ja toimivat 
työmuodot pitää turvata. Sovittiin, että kehit-
tämisteemojen pääpaino ei ole resurssilisäysten 
ehdottamisessa. Silti joitakin hyvin perusteltuja 
resurssointiehdotuksia tehtiin.
Tavoitteeksi otettiin siis tehdä toimiva 
suunnitelma todellisten mahdollisuuksien va-
rassa sen sijaan, että suunnitelmaan koottaisiin 
kaikki tarpeet ja toiveet, joiden toteuttaminen 
ei ole kuitenkaan realistista. Tavoitteena oli 
”riittävän hyvä” suunnitelma, jossa asioiden 
määrä on hallittavissa (”keep it simple”). Osoit-
tautui, että harvojenkin kehittämiskohteiden 
nimeäminen etenkin pienissä kunnissa oli 
vaikeaa, kun voimavaroja ei tuntunut olevan 
juuri mihinkään. 
Tavoitteiden määrittely
Tavoitteen määrittämisen työkysymys oli, 
millaisia muutoksia kohteeksi valitussa asi-
assa tulisi saada aikaan. Tavoiteasettelussa on 
tärkeää konkreettisuus ja saavutettavuus eli 
realistisuus, joten tavoite tulee ottaa ”lähikehi-
tyksen vyöhykkeeltä” (Engeström, 1995). Osu-
vimmillaan tavoite voi siis olla vain pieni, mutta 
saavutettavissa oleva muutos parempaan, ei 
välttämättä täydellinen hyvä.  Tavoitteen konk-
reettisuus on oleellista paitsi toteutettavuuden, 
myös seurannan kannalta. Mitä selkeämmin 
ja operatiivisemmin tavoite on osattu määri-
tellä, sitä helpompi sille on löytää seurannan 
indikaattoreita ja myös päätellä, päästiinkö 
tavoitteeseen. 
Taulukossa 1 (s. 14) on esitetty esimerkki 
kahdesta kehittämiskohteesta ja niille asetetuis-
ta tavoitteista yhdessä kunnassa.
Asteikko
5,04,03,02,01,0
L
k
m
16
14
12
10
8
6
4
2
0 N = 31,00 Asteikko: 1 = ei  toteudu, 2 = toteutuu huonosti, 
3 = toteutuu kohtalaisesti, 4 = toteutuu hyvin, 5 
= toteutuu erinomaisesti
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Menettelyiden määrittäminen
Harkittiin, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen ja 
mahdollisia asetettuun tavoitteeseen pääsemi-
seksi. Mitä siis aiotaan tehdä käytännössä?
Vastuutahojen määrittäminen
Harkittiin, keiden tai minkä sektorin/sekto-
reiden tehtäviin asian hoitaminen parhaiten 
soveltuu. Keille asia sovitaan tehtäväksi? 
Keskustelu auttoi hahmottamaan oman 
toimialan roolia ja tehtäviä mielenterveystyös-
sä, jäsentämään oman tehtäväkentän rajoja ja 
työnjakoa suhteessa muihin sekä havaitsemaan 
yhteistyöalueet muiden kanssa.
Aikataulu
Määritettiin, mille aikavälille suunnitelma on 
järkevää tehdä kunnan/alueen tarpeita ja re-
sursseja ajatellen ja miten tavoitteet jäsentyvät 
eri vuosille. Harkittu aikatauluttaminen var-
mentaa suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. 
Aikatauluun jäsennettyä suunnitelmaa on 
myös helppo päivittää sopivin väliajoin.
Seurantaindikaattorit
Mietittiin, missä asioissa ja millä tavalla näkyy, 
onko asetetut tavoitteet saavutettu ja ilmaistaan 
ne mahdollisimman konkreetissa, toimin-
nallisessa ja näkyville saatavassa muodossa. 
Parhaimmillaan suunnitelma sisältää myös 
sopimuksen siitä, kuka/mikä taho ja millä 
keinoin seurantatiedot kerää.
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Hankkeessa kokonaissuunnitelma määriteltiin 
nimenomaan kehittämissuunnitelmaksi, joka 
määrittää oleellisimmiksi harkitut teemat ja 
tavoitteet. Lähtökohtana oli, että nykyiset hyvät 
toiminnat säilyvät ennallaan.
Hankkeessa päädyttiin kannanottoon, että hyvä 
kokonaissuunnitelma on 
• niukka ja tarkkaan harkittu, keskittyy vain 
pääkohtiin 
• tavoitteellinen ja rakenteeltaan selkeä, 
jäsentynyt
• konkreettinen, valmis toteutettavaksi
• selkeä, puhutteleva, välitettävissä päättä-
jille 
• ei pelkkä lopputuote, vaan mieluummin 
päivitettävä asiakirja.
Kuntien ja alueiden kokonaissuunnitelmat laa-
dittiin yhteisen rakennerungon mukaan (liite 
2). Paikallisuus tulee esille sisällöissä. Kokonais-
suunnitelma jakautuu kahteen osaan: varsinai-
seen suunnitelmaan ja perusteluosaan. 
Suunnitelmaosassa kuvataan 
• suunnittelutyön perusteella tehdyt johto-
päätökset (suunnitelman perustelut) ja 
• toimintasuunnitelma taulukkomuodossa 
(kehittämiskohde, sen tavoite, menetel-
mät, seurantaindikaattorit, vastuutaho, 
aikataulu).
Perusteluosassa kuvataan 
• oleelliset asiat kunnasta. Taustaa ja ti-
lastotietoja kootaan tarkkaan harkiten. 
Harkitaan, mikä on oleellisista, mihin 
luvut viittaavat, mitä niillä halutaan il-
maista. Pyritään siihen, että kuvaileva ja 
tilastotieto liittyvät konkreettisesti esitet-
tyihin kehittämisajatuksiin. On pystyttävä 
perustelemaan, miksi asiat on esitetty 
niin kuin ne on esitetty. Ei esitetä lukuja 
lukujen vuoksi tai vain siksi, että tilastoja 
on saatavilla. Nostetaan esiin ja tehdään 
näkyviksi kunnan isille myös kuntien ja 
Mielenterveystyön kokonaissuunnitelma
alueen positiiviset puolet – mahdollisuu-
det ja vahvuudet – joita pidetään yllä ja 
vahvistetaan. Mm. prevention esiintuo-
minen on helpompaa tällä tavalla.
• mielenterveystyön palvelut ja resurssit 
pääkohtina  
• mielenterveyden tila kunnassa pääkohti-
na 
• hankkeen työskentelytapa ja suunnitelman 
laatijat.
Hankkeessa projektipäälliköt valmistelivat 
kokonaissuunnitelmien luonnokset työstetyn 
aineiston pohjalta, työryhmät käsittelivät 
luonnokset, niitä muokattiin edelleen ja lo-
puksi työryhmät hyväksyivät laaditut suunni-
telmat. Suunnitelmista pyydettiin palautetta 
ammattilaisilta ja hallinnon edustajilta, sekä 
kuntalaisilta järjestöjen kautta. Valmiit koko-
naissuunnitelmat vietiin kaikissa hankekun-
nissa hallintokäsittelyyn (lautakunta, hallitus, 
valtuusto). 
Hankkeen aikana varmistui käsitys, että 
kunnassa/seutukunnassa tulisi olla jokin mie-
lenterveystyötä kokonaisvaltaisesti hahmottava 
taho. Mielenterveystyön strukturoimattomuus, 
monialaisuus ja hallinnollinen hajanaisuus 
jättää toiminnan vaille kokoavaa vastuutahoa. 
Tästä syystä kokonaissuunnitelmiin sisällytet-
tiin esitys mielenterveysneuvoston perustami-
sesta kuntaan/alueelle. 
Neuvosto kokoonpano ja keskeiset tehtävät:
• virallisesti asetettu elin (esim. neuvottelu-
kunta)
• edustus oleellisilta mielenterveystyön 
sektoreilta
• edustus kolmannelta sektorilta
• perehtyneisyyttä mielenterveystyön tema-
tiikkaan
• tuottaa informaatiota päättäjille
• koordinoi tarvittavien erillistyöryhmien 
työtä
• selostevelvollinen kunnan hallinnolle
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• arvioi erilaisten kunnallisten päätösten 
mielenterveysvaikutuksia
• seuraa kokonaissuunnitelman toteutumis-
ta ja vastaa sen päivittämisestä
• tekee aloitteita kunnan päättäjille kunta-
laisten hyvinvointia ja mielenterveyspal-
veluita koskevissa asioissa.
KUVIO 3. Mielenterveysneuvoston rakenne
MIELENTERVEYSNEUVOSTO
tarvittava
työryhmä
tarvittava
työryhmä
tarvittava
työryhmä
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Hankkeen tuotokset 
Hankkeen arviointi
Kokonaissuunnitelmat 
Tavoitteen mukaisesti kaikille mukana olleille 
kunnille valmistui kuntakohtaiset tai alueelli-
set mielenterveystyön kokonaissuunnitelmat. 
Myös muodostuneita yhteistyörakenteita voi-
daan pitää hankkeen tuotoksina. 
Pohjois-Karjalassa valmistui kaksi ko-
konaissuunnitelmaa: Joensuun kaupungin 
kuntakohtainen ja Keski-Karjalan seutukunnan 
alueellinen suunnitelma. Pirkanmaalla val-
mistui kuntakohtaiset suunnitelmat Ylöjärven 
kunnalle sekä Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan 
kuuluville kunnille Juupajoki, Kuru, Längel-
mäki, Orivesi, Ruovesi ja Virrat. Myös Mäntän 
ja Vilppulan yhteinen kokonaissuunnitelma 
sekä Ylä-Pirkanmaata koskeva seudullinen 
suunnitelma saatiin alulle ja ne valmistuivat 
keväällä 2004 Pirkanmaan mielenterveystyön 
hankkeen tuella.
Päätös kokonaissuunnitelmien kuntakoh-
taisuudesta tai alueellisuudesta tehtiin paikal-
lisesti. Keski-Karjalan kuntien yhteistyöllä on 
pitkä perinne, joten kokonaissuunnitelman 
laatiminen alueellisena oli luontevaa. Kun-
nalliset painotukset tuotiin esiin osana koko-
naissuunnitelmaa. Sen sijaan Ylä-Pirkanmaan 
kunnille suunnitteluyhteistyö oli uutta, joten 
suunnitelmat haluttiin valmistella kuntakoh-
taisina. Kuitenkin kehittämisteemoja ja ta-
voitteita valittaessa ryhdyttiin hakemaan myös 
yhteisiä seutukunnallisia tai joidenkin kuntien 
välisiä kehittämistavoitteita. Näin virinnyttä 
alueellista kokonaissuunnittelua ja sen myötä 
syntynyttä yhteistyörakennetta voidaan pitää 
hankkeen tuloksena ja alueellisen yhteistoi-
minnan uutena alkuna.
”Ylä-Pirkanmaan seutukunta on uusi ja mielenterveystyön seudullisen suunnitelman laatiminen on 
ollut yksi ensimmäisiä yhteisiä tehtäviä. Suunnitelman laatimisen koettiin auttaneen uutta seutukuntaa 
yhteistyön alkuun. Seudullisen yhteistyön aloittamista pidettiin tärkeätä ja sen arvioitiin tulevaisuudessa 
olevan täysin välttämätöntä. Työskentelyn kuluessa arvioitiin  tapahtuneen seutukunnallisesti sosiaali- ja 
terveyspuolen lähentymistä. Lisäksi hankkeen koettiin antaneen painoarvoa tehdyille kokonaissuunnitel-
mille. Laatusuosituksista saatiin perusteluja kehittämistyölle ja niiden koettiin auttavan suunnitelmien 
hyväksymistä.”
Kaikilla yhteistyöalueilla pidettiin työhön osal-
listuneille ja kutsutuille päätöksentekijöille ko-
konaissuunnitelmaa koskevat päätöskokoukset 
ja niiden yhteydessä tiedotustilaisuudet.
Päätöksentekijöiden hyväksynnän saamis-
ta kokonaissuunnitelmille pidettiin välttämät-
tömänä. Suunnitelmat päätettiin viedä kaikissa 
kunnissa ja alueilla hallinnolliseen käsittelyyn. 
Päätöksiä toivottiin sekä ohjelman toimeenpa-
nosta ja esitetyistä resurssilisäyksistä että eten-
kin esitettyjen mielenterveysneuvostojen/seu-
rantaryhmien perustamisesta. Suunnitelmista 
päätettiin tiedottaa myös kuntalaisille. 
Sekä Pohjois-Karjalassa että Pirkanmaalla 
kokonaissuunnitelmat käsiteltiin useimmissa 
kunnissa sosiaali- ja terveyslautakunnassa, 
kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Myös 
seudullisten suunnitelmien hallinnollinen kä-
sittely oli jo aloitettu keväällä 2004. Joensuun 
kaupunki ja Keski-Karjala tekivät päätöksen 
mielenterveysneuvoston perustamisesta. Pir-
kanmaalla useimmat kunnat päättivät perustaa 
mielenterveystyön seurantaryhmän. Lisäksi 
viidessä kunnassa suunnitelma sisälsi mielen-
terveystyöhön suunnattuja resurssilisäyksiä.
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Osallistujien arvioinnit
Käytetyn suunnittelumetodin arviointi
Koska hankkeessa kokeiltiin uutta työtapaa, 
työskentelyä arvioitiin useasta näkökulmasta. 
Jokaisen työvaiheen jälkeen osallistujat arvioi-
vat kokemuksiaan työtavasta asteikolla 1–5 
(esimerkit: liite 3). Lopuksi koottiin yleinen 
arvio sekä asteikon avulla että sanallisesti. Myös 
vetäjät laativat omat arviointinsa.
Yhteenveto työskentelyn loppu-
arvioinnista
Pirkanmaalla työskentelyyn osallistuneista 
henkilöistä 92 % (22/24) ja Joensuussa ja 
Keski-Karjalassa 47 % (18/38) palautti arvioin-
tilomakkeen. Pirkanmaalla palautetta saatiin 
yhtä lukuun ottamatta kaikista työskentelyyn 
osallistuneista kunnista (Ylöjärvi, Ruovesi, 
Virrat, Orivesi, Juupajoki, Mänttä, Vilppula, 
Kuru). Palautetta antoivat sekä kuntaryhmien 
työskentelyyn että seudullisen työryhmän työ-
hön osallistuneet työntekijät. 
TAULUKKO 2. Arviot työtavan ominaisuuksista: Pirkanmaa (n = 22)
Työskentelytavan ominaisuus 1 ei 
lainkaan
2 vain vähän 3 kohtalaisen
kuvaava
4 melko 
hyvin 
5 erittäin
hyvin
Käyttökelpoinen 1   (5 %) 4 (18 %) 10 (46 %) 7 (32 %)
Helppo 3 (14 %) 13 (59 %) 4 (18 %) 2   (9 %)
Havainnollinen 1    (5%) 5 (23 %) 9 (41 %) 7 (32 %)
Motivoiva 4 (18 %) 11 (50 %) 7 (32 %)
Helpotti keskustelun viriämistä 2   (9 %) 4 (18 %) 16 (73 %)
Työskentelytavan ominaisuus 1 ei 
lainkaan
2 vain vähän 3 kohtalaisen
kuvaava
4 melko 
hyvin 
5 erittäin
hyvin
Käyttökelpoinen 5 (28 %) 10 (56 %) 3 (17 %)
Helppo 4 (22 %) 10 (56 %) 4 (22 %)
Havainnollinen 1   (6 %) 5 (28 %) 8 (44 %) 4 (22 %)
Motivoiva 3 (17 %) 10 (56 %) 5 (28 %)
Helpotti keskustelun viriämistä 6 (33 %) 12 (67 %)
TAULUKKO 3. Arviot työtavan ominaisuuksista: Pohjois-Karjala (n = 18)
Työskentelytavasta saadut yleisarviot olivat 
pääasiassa myönteisiä. Puuttuvat arvioinnit 
saattavat luonnollisesti merkitä toisenlaisia 
kokemuksia. Työskentelytapaa ei pidetty aivan 
helppona, mutta lähes kaikki vastaajat pitivät 
sitä käyttökelpoisena, havainnollisena, motivoi-
vana ja kokivat sen helpottaneen keskustelun 
viriämistä. Työtavan käytännönläheisyydestä 
innostuttiin ja  konkreetit ja selkeät arvioin-
tikriteerit koettiin hyviksi. Etenkin ryhmien 
yhteistoiminta ja keskustelut koettiin hedel-
mällisiksi. 
Kokeiltu menettely oli uutta tavalliseen 
suunnittelukeskusteluun verrattuna. Eri-
tyisesti tilanteiden arviointi ja tavoitteiden 
priorisointi osoittautuivat vaikeiksi pelkkään 
kuvailuun verrattuna. Tässä kehitetty työta-
pa – kuten suunnittelu yleensäkin – haastaa 
keskittymään, fokusoimaan, muodostamaan 
arvion, harkitsemaan, asettamaan tavoitteen 
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jne. Myös hallinnon edustajille tämä ”arvioi-
va” menettely osoittautui vaikeaksi. Paikoin 
hallinnon arvioita oli vaikea saada. Tilanne- ja 
tarvearvioista oli yllättävänkin vaikea edetä 
kehittämiskohteiden määrittämiseen. Kaiken 
kaikkiaan omia arviointeja on vaikea hyödyn-
tää ja edetä suunnittelussa johdonmukaisesti ja 
saada näin otetta ”suunnitteluajatteluun”. Kyse 
saattaa olla kehittämistradition puuttumisesta, 
osaamattomuudesta tai motivaation ja ajan 
puutteesta. Pitkäjänteiseen työskentelyyn on 
vaikea saada otetta, kun käytäntö ohjaa ”kädes-
tä suuhun” -työotteeseen. On myös houkutus 
koota suunnitelma oman sektorin perusteh-
tävistä sen sijaan, että suunnittelu etenisi koko 
mielenterveystyön tarpeista ja tilannearviosta 
kehittämishaasteisiin. Kehittämistyöhön sisäl-
tyy aina myös omanlaistaan vastarintaa. Tu-
keudutaan entiseen rutiiniin: ”kehitetään vaan, 
kunhan ei vain muuteta”! Myös uskon puute 
saattaa vaivata, kun resursseja vähän.
Kävi myös selväksi, että etenemistapaa on 
vaikea soveltaa ilman vetäjää. Työtapa on vaati-
va vetäjällekin. Työskentelyn raiteilla pitäminen 
vaatii vetäjältä perehtyneisyyttä sekä sisältöön 
että suunnitteluajatteluun.
Lomakkeisiin liitetyistä sanallisista kom-
menteista (Pirkanmaalla n = 18) kymmenen 
koski työskentelytapaa, kolme yhteistyötä, kaksi 
projektipäällikön työpanosta, kaksi resursseja 
sekä yksi työskentelyn ilmapiiriä. Kahta lukuun 
ottamatta kaikki kommentit olivat myönteisiä. 
Suurin osa kommenteista käsitteli jo edellä 
esitettyjä teemoja. Työskentelytapaa koskevis-
ta lausumista suurin osa koski työskentelyn 
monialaisuutta, jota pidettiin hyvänä. Yhdessä 
kommentissa käsiteltiin työskentelyn merkitys-
tä työntekijän oman jaksamisen kannalta.
”Käyttökelpoinen sekä kuntien välisen yhteistyön virittäjänä että yhden kunnan eri hallinnonalojen 
keskinäisen ymmärryksen lisääjänä.”
”Tämä projekti on ollut mallina muullekin seudulliselle työlle. Kiitokset!”
”Olen todennut, että suunnitelma ja sen kautta päättäjien kiinnostus kunnalliseen mielenterveystyö-
hön tuli palvelun ruohonjuuritason työntekijän ja asiakkaidenkin kannalta viime hetkellä. Olemme 
jo pitkään olleet tilanteessa, missä mielenterveyspalvelujen tarve ja tarjonta eivät vastaa toisiaan sen 
enempää määrällisesti kuin laadullisestikaan. Omat voimavarani ovat olleet useita kertoja ”siinä ja 
siinä” ja motivaatio työn tekemiseen heikentynyt siksi, että tuntui niin toivottomalta yrittää vastata 
asiakkaiden tarpeisiin. Koin, että olen niitä ainoita, joka tilanteesta voi ja tietää tiedottaa, mutta siihen 
ei ollut aikaa eikä voimia, kun kaikki on mennyt perustyöhön. Tässä vastuuta jakamaan tuli iso joukko 
viranhaltijoita, joita asia niinikään kuitenkin koskee ja vastuuta on jaettu, tietoa on tullut, suunnitelma 
on kuin onkin valmistunut!!!”
Työskentelytavan vahvuudet ja 
heikkoudet 
Työskentelytavan vahvuuksia ja heikkouksia 
arvioitiin avoimilla kysymyksillä. Kommen-
teista (Pirkanmaalla n = 64) 21 koski työtapaa, 
21 projektipäällikön työpanosta, 8 resursseja, 
6 laatusuositusten käyttämistä työvälineenä, 
6 yhteistyötä, 1 työskentelyn ilmapiiriä ja 1 
kokonaissuunnitelman toteutumista. Työtapaa 
koskevista kommenteista 15 oli yksinomaan 
myönteisiä, viisi sisälsi sekä positiivista palau-
tetta että kritiikkiä ja yksi oli negatiivinen. 
Kokonaisnäkemyksen saamista mielen-
terveystyöstä pidettiin työskentelytavan vah-
vuutena. Pidettiin hyvänä sitä, että Mielenter-
veyspalveluiden laatusuositukset tulivat näin 
tutuiksi laajemmalle joukolle. Tyytyväisiä oltiin 
työtapaan, joka toi laatusuositukset käytännön 
työn tasolle.
”Valmis lähtömateriaali helpotti hahmottamista.”
”Laatusuositukset olivat hyvä runko/rakenne työskentelylle.”
”Laatusuosituksista perusteluja tuleville hankkeille.”
”Saatiin laaja näkemys kehittämistarpeista.”
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Eniten myönteistä palautetta sekä Pirkanmaalla 
että Pohjois-Karjalassa tuli työtavan monialai-
suudesta: mukana työskentelyssä oli sekä hallin-
non edustajia että käytännön asiantuntijoita. 
”Työskentelytapa erittäin hyvä ja sopiva ja hyvää se, ettei asia ole jäänyt mielenterveystyötä tekevien 
harteille vaan laajemmat piirit ovat osallistuneet keskusteluun ja päätöksentekoon.”
”Vahvuuksia se, että kohtalaisesti pääsi seuraamaan myös muiden kuin konkreettisesti omaa ammatti-
ryhmää koskevien asioiden käsittelyn etenemistä.”
”Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa – hyvä!”
”Vahvuutena ruohonjuuritason tietämyksen hyväksikäyttö ja saman tason ainakin hetkellinen herättä-
minen ajattelemaan asioita hieman teoreettisestikin.”
Oman työyhteisön työskentelyttäminen oli 
yhtäältä vaativaa toisaalta mielenkiintoista. 
Jotkut vastaajat olivat kokeneet hankalaksi 
saada muita työyhteisön jäseniä osallistumaan 
suunnitelman tekemiseen. Kaksi vastaajaa ar-
vioi työskentelyn parantaneen yhteistyötä eri 
tahojen kanssa. 
”…oikeastaan melko hajanainen joukko on vaikea saada kokoon ja syventymään riittävästi tämän 
tyyppiseen aiheeseen.”
”Huonointa se, että ei saanut riittävästi tukea eikä kiinnostusta lukuisista yrityksistä huolimatta siltä 
ryhmältä, jota edusti kokouksissa.”
”Vahvistaa/helpottaa yhteistyötä jatkossa.”
”Eri organisaatioiden näkemykset hioutuneet prosessin aikana.”
Molemmilla alueilla pidettiin tärkeänä aika-
taulussa pysymistä ja etenemistä suunnitellun 
työprosessin avulla. 
”Vahvuutena työn jatkuva eteneminen.”
”Työskentelytapa oli strukturoiva ja innoittava. Asiat nousivat hyvin esille.”
”Palautetta tuli joka kokouskerralla. Kokouksia oli sopivin väliajoin ja niistä sopiminen riittävästi etu-
käteen helpotti omien töiden järjestelyä. Peruutuksia ei tullut eikä siirtämisiä.”
Vahvuuksien ohella havaittiin myös heikkouk-
sia:
”Laajat työkokoukset mielenkiintoisia – tosin niiden anti jäi jonkin verran heppoiseksi (olivatko kokoukset 
jopa liian laajoja). Olisi ollut mielenkiintoista kokeilla jotakin yleisöpalautetta esim. sähköisesti.”
”Heikkous: suunnitelmien ja raporttien paljous, joka tosin tätä hanketta vaivasi tavanomaista vähemmän. 
Onnistunut prosessi kokonaisuudessaan.”
”Keskustelun aiheet nousi helposti, kehittämiskohteet löytyivät helposti. Monipuolinen. Heikkoudet: 
perusteellinen, oleellisuusarvioinnin tarkoitus hiukan epäselvä.”
”Työskentely oli kaikkineen hyvin käytännön tasolla toimivaa ja sen avulla saatiin hyvin määriteltyä 
konkreettisia kehittämistehtäviä. Toisaalta laajempi keskustelu ja pohtiminen jäi vähemmäksi.”
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”Vahvuuksia: Pysyttiin aikataulussa. Nuotit olivat selvät. Saimme keskittyä pohdintaan, kun ei ollut 
kirjoittamista. Pohdittiin asioita laajemmin kuin pelkästään oman kunnan näkökulmasta. Oman paik-
kakunnan seminaarityöskentely. Heikkouksia: Vähän liikaa oli paperia liikkeellä. Kyselypaperit herättivät 
kysymyksiä, katsottiin että vastaajan tieto/taito ei riitä.”
”Heikkoutena, että ajoittain tarvittiin pohdintaa, mitä mikäkin tarkoittaa.”
resurssina, joka mahdollisti mielenterveystyön 
kokonaissuunnitelman laatimisen. Varsinkin 
pienissä kunnissa suunnitelma olisi voinut 
jäädä tekemättä ilman tätä voimavaralisäystä. 
Projektipäällikön työpanos
Projektipäällikön työpanosta arvioitiin myön-
teisesti sekä Pirkanmaalla että Pohjois-Karjalas-
sa. Vetäjän työpanosta pidettiin tärkeänä lisä-
”Vahvuus: projektihenkilön panostus, joka kaikissa hankkeissa on ensiarvoista varsinkin pienille kunnille, 
joiden voimavarat eivät muuten riitä.”
”Projektipäällikön työpanos ehdottomasti tarpeellinen. Yksi kokoava koordinoija. Kukaan ei olisi siihen 
pystynyt oman työn ohella.”
Projektipäällikön rooli koettiin tärkeäksi eten-
kin työskentelyn ohjaamisessa ja etenemisessä, 
asioiden kokoamisessa sekä aikataulussa pysy-
misessä:
”Projektipäällikön osuus oli keskeinen asioiden kokoajana, yhteen vetäjänä.”
”Projektipäällikön osuus ratkaiseva työn etenemisen ja aikataulussa pysymisenkin kannalta.”
”Projektipäällikön työpanos keskeinen, työtapa napakka ja asiaa eteenpäin vievä, ohjaus hyvä. Muulla 
tavalla ei tästä mitään olisi tullutkaan.”
”Hanke on ollut napakasti rajattu, työsuunnitelma tehty hyvin.”
”Työskentely tuntunut hyvin johdetulta ja selkeältä: selvät tehtävät, mutta ei kuitenkaan nujertanut 
luovuutta.”
”Ilmapiiri ollut myönteinen, leppoisakin.”
Kahdeksassa kommentissa (Pirkanmaa) 
pohdittiin työskentelyn vaatimia henkilö- ja 
aikaresursseja ja niiden riittävyyttä. Molempien 
alueiden kommenteissa todettiin, että kehit-
tämistyöhön oli vaikea irrottaa sen vaatimaa 
työaikaa muilta työtehtäviltä. 
”Irrottautuminen tämän tyyppiseen työskentelyyn on vaikeaa, koska vaatisi melkoisesti aikaa ja keskus-
telua oman työyhteisön sisällä…”
”Kiire oli, myös kunnasta mukana olleilla olisi tarvittu aikaa tähän irrottaa enemmän.”
”Heikkoutena omalla kohdaltani se, ettei missään vaiheessa vuotta ole pystynyt kunnolla muiden työpai-
neiden ja ajankäytön vuoksi paneutumaan asiaan. Tähän olisi täytynyt pystyä irrottamaan enemmän 
omaa työaikaa.”
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Tyytyväisyys kokonaissuunnitelmiin
Kokonaissuunnitelmia arvioitiin kahdesta 
näkökulmasta: osa vastaajista oli tyytyväisiä 
erityisesti siihen, että urakaksi otettu työ saatiin 
tehtyä, osa arvioi työn sisältöä. Työn laaja-alai-
suutta ja tehtyjä kartoituksia pidettiin hyvinä, 
samoin suunnitelman rakennetta, tiiviyttä ja 
konkreettisuutta.  Kehittämiskohteiden valinta 
painottui osallistujien mielestä lopulta liiaksi 
korjaaviin toimintoihin. Ehkäisevän työn ja 
kolmannen sektorin toimijoiden osuutta olisi 
haluttu korostaa enemmän. 
Pirkanmaalla vastaajista viisi oli erittäin 
tyytyväisiä valmistuneeseen kokonaissuunni-
telmaan.
”Erittäin tyytyväinen. Ilman projektia emme olisi ko. tuotosta valmiiksi saaneet.”
”Hyvin tyytyväinen, odotukset ylittyivät.”
Melko tyytyväisiä oli 10 vastaajaa. 
”Varsin tyytyväinen. Nyt huolestuttaa se, että suunnitelma tavoittaisi kunnan päättäjät ja kuntalaiset 
mahdollisimman kattavasti ja sitä kautta mielenterveystyö miellettäisiin kunnassa keskeiseksi asiaksi 
kuntalaisten hyvinvointia ajatellen.”
”Melko tyytyväinen. Suunnitellut kehittämistehtävät ovat konkreettisia tavoitteita, joilla on vastuuhenkilöt 
ja aikataulut sekä seuranta sovittuna.”
”Kokonaissuunnitelma varmasti vastaa kunnan tilannetta ja kehittämistarpeet saatiin hyvin kartoitettua. 
Saatiin myös integroitua kunnan muuhun kehittämisstrategiaan. Tulosta voidaan pitää näin onnistuneena. 
Rajauksessa oli toki paljon pohdittavaa, joitakin lisäseikkoja jäi mietityttämään (esim. päihdehuollon 
mukaan ottaminen), mutta rajakin on johonkin tehtävä.”
 
Seitsemän vastaaja oli osin tyytyväisiä, osin 
tyytymättömiä. 
”Kohtalaisen tyytyväinen: Mielenterveysasiat ulottuvat niin monelle sektorille, että on vaikea saada 
kattavaa käsitystä ja ”suunnitelmaa”.”
”Kohtalaisen tyytyväinen: + tiivis, asiallinen kokonaisuus, hyvä kartoitus mt-työn tilanteesta; - pape-
rinmakuinen?? Oliko siihen pitänyt saada kytkettyä jotakin ”ravistelevampaa” t. enemmän huomiota/
kiinnostusta herättävää.”
Suunnitelman toteutuminen käytännössä 
tulevina vuosina
Suunnitelmia pidettiin hyvänä lähtökohtana 
mielenterveystyön kehittämiselle jatkossa, 
mutta myös pessimismiä ilmeni. Päättäjien 
sitoutuminen suunnitelmien toteuttamiseen oli 
useiden keskusteluiden ja huolen aihe etenkin 
Pohjois-Karjalassa. Päätösseminaareissa tun-
nelma luottamushenkilöiden suhtautumiseen 
nähden oli toiveikkaampi. Toivottiin, että 
suunnitelmien konkreettisuus ja realistisuus 
mahdollistaisi niiden toteutumisen. Samoin 
suunnitelmien painottumista sisällöllisiin kysy-
myksiin pidettiin hyvänä ja esityksiä vähäisistä 
resurssilisäyksistä perusteltuina. 
”Suunnitelma on hyvä pohja, nyt on itsestä kiinni saadaanko se toteutettua.”
”Projektit tahtovat jäädä projekteiksi eivätkä siirry käytäntöön.”
”Vastuita suunnitelman toteutumisesta olisi voinut viedä vielä konkreettisemmalle tasolle.”
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Pirkanmaalla kolme vastaajaa totesi, että suun-
nitelman toteuttaminen oli loppuarviointia 
kerättäessä jo aloitettu. Kymmenen vastaajaa 
arvioi suunnitelman toteutuvan suurella to-
dennäköisyydellä.
”Osa suunnitelmista on lähtenyt jo toteutumaankin eli kun on herätty on myös lähdetty töihin. Esim. 
resurssilisäyksiä ja työtapojen muutoksia on jo lähdetty toteuttamaan.”
”Suunnitelmassa on pyritty konkreettisuuteen ja kehittämistoimien mitattavuuteen, joten suurelta osin 
toteutumismahdollisuudet ovat hyvät. Tietysti esim. kunnan taloudellinen kehitys voi vaikuttaa toteutu-
miseen. Aikataulutus oli vaikea tehtävä ja se saattaa olla vaikea toteuttaa. Neuvoston on tarkoitus seurata 
ja kommentoida suunnitelman toteutumista, sekä tarvittaessa ajantasaistaa suunnitelmaa.”
”Suunnitelma on hyvin realistinen, joten toteutuminen ainakin pääosin on aika todennäköistä. Seurantaan 
ja suunnitelman tarkistamiseen on paneuduttava erikseen ja sen suhteen voi olla riskiä ”lipsua”.
Yhdeksän vastaajaa arvioi, että suunnitelma toteutuu, jos tietyt edellytykset täyttyvät.
”Mielestäni asia etenee sen mukaan kuinka paljon päättäjät sitoutuvat suunnitelman toteuttamiseen ja 
ehdotettuun aikatauluun. Toivottavasti kohtalaisen hyvin.”
”Uskoisin suunnitelman toteutuvan mikäli sille asetetaan seuranta/arviointiryhmä tai vastuuhenkilö. 
Päivittäminen vuosittain on edellytys jatkuvuudelle. Ainakin tällä hetkellä kunnassa ollaan innostuneita 
asiasta ja toivottavasti vastuuhenkilöt nimetään. Johtohan sen päättää viimekädessä.”
”Tiukan talouden kunnassa kaikki uudet asiat hankalia saada toteutukseen. Eli riippuu resursseista, 
taloudellisista ja työntekijöistä. Jaksetaanko puhua ja perustella…”
Päätöstilaisuuksien arviointikeskusteluissa 
esiin tullutta
Työryhmien viimeisissä kokouksessa käydyissä 
palautekeskusteluissa tuotiin esiin, että hank-
keen kautta on saatu työkaluja, perusteluja ja 
varmuutta viedä mielenterveystyötä kunnassa 
eteenpäin. Työskentelytapaa pidettiin sopi-
vana sekä kuntakohtaisten että seudullisen 
kokonaissuunnitelmien laatimiseen. Hanke 
koettiin sopivan mittaiseksi, käytettävissä ollut 
aika riitti tähän tehtävään. Useiden kehittämis-
hankkeiden toteuttamisen samanaikaisesti ja 
osittain päällekkäin ei nähty ainakaan selkiyt-
tävän tilannetta. 
Työvaiheista laatusuositusten esittelyyn 
tarkoitettu oleellisuusarviointi koettiin vai-
keatajuiseksi ja sen merkitys työskentelyn 
alkuvaiheessa jäi epäselväksi. Jonkunlaista 
laatusuosituksiin tutustuttavaa tehtävää pidet-
tiin kuitenkin tarpeellisena. Mielenterveystyön 
tilanteen arvioinnissa käytettyjä lomakkeita 
pidettiin myös liian pitkinä ja vaikeina täyttää. 
Yhdessä kunnassa koettiin, että tilannearviointi 
ei antanut käyttökelpoista tietoa kehittämis-
kohteiden valintaa varten. 
Vetäjien omat arvioinnit
Menetelmän toimivuus
Hankkeessa sovelletun asiantuntijayhteistyön 
periaatteiden (s. 9) noudattaminen onnistui 
saadun palautteen perusteella hyvin. Myön-
teisestä, kaikkien asiantuntemusta arvos-
tavasta ja leppoisasta ilmapiiristä annettiin 
positiivista palautetta. Työtavan vahvuuksia 
olivat sen käyttökelpoisuus ja selkeä struktuuri. 
Laatusuositukset tarjosivat jäsennellyn lähtö-
kohdan työskentelylle ja helpottivat tehtävän 
rajaamista. Suunnitellut tehtävät jäsensivät 
työskentelyä ja helpottivat keskustelun viriä-
mistä. Työskentelytapa edellyttää kuitenkin 
siihen perehtynyttä vetäjää. Mielenterveystyön 
kokonaisuuden hahmottaminen on vaativa 
tehtävä ja erityisesti erilaisten arviointien teke-
minen osoittautui vaikeaksi. Erittäin tärkeäksi 
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hankkeen paikallisen toteuttamisen kannalta 
muodostui vetäjien yhteisissä työkokouksissa 
toteutunut suunnittelu, kokemusten vaihta-
minen ja ohjaus. 
Työsuunnitelman toteutuminen ja 
toimintaolosuhteet
Hankkeen aikataulu oli varsin tiukka. Koko-
naissuunnitelmien laatimiseen kartoituksineen 
ja palautteineen oli käytettävissä noin vuosi. 
Työsuunnitelma saatiin kuitenkin molemmilla 
alueilla toteutettua. Seudullinen työskentely 
tarjosi huomattavia synergiaetuja kokonais-
suunnitelmien tekemisessä: hyvät ideat saatiin 
nopeasti usean kunnan käyttöön.
Toimintaympäristöinä hankkeessa muka-
na olleet alueet olivat erilaiset. Joensuu edustaa 
keskikokoista kaupunkia, jossa mielenterveys-
työn toimijoita on paljon ja haasteena on eri 
toimintojen yhteensovittaminen. Keski-Kar-
jalassa seudullisen yhteistyön perinteet ovat 
jo pitkät ja siellä kuntakohtaisia suunnitelmia 
ei pidetty tarpeellisina. Ylä-Pirkanmaa on 
uusi seutukunta, jossa seudullista yhteistyötä 
vasta käynnisteltiin. Tästä syystä haluttiin 
seudullisen suunnitelman lisäksi laatia myös 
kunnalliset suunnitelmat. Pohjois-Karjalassa 
valitut kehittämiskohteet painottuivat eri-
koissairaanhoitoon, kun taas Pirkanmaalla 
kehittämiskohteiksi valittiin enemmän kuntien 
omaan toimintaan liittyviä asioita. 
Ylä-Pirkanmaalla toteutettiin samanaikai-
sesti myös muita mielenterveystyöhön liittyviä 
hankkeita ja palvelujärjestelmän muutospro-
sesseja. Näin tarjoutui hankkeen käyttöön val-
miita verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia. 
Osin päällekkäisten hankkeiden samanaikainen 
toteuttaminen kuormitti kuitenkin kuntien 
työntekijöitä. 
Erityisen haasteen kehittämissuunnitel-
mien laatimisessa muodosti kuntalaisten osal-
listumisen mahdollistaminen ja aktivoiminen. 
Kunnissa kokeiltiin erilaisia aktivointitapoja, 
kuten sähköposti- ja internetkyselyjä, järjes-
töyhteistyötä sekä lehtikirjoituksia aiheesta. 
Hankkeen aikataulu ei mahdollistanut kunta-
laisfoorumien järjestämistä eikä niitä koettu 
kunnissa mielekkäiksikään. 
Kaiken kaikkiaan työtapa osoittautui 
hankkeen aikana toimivaksi hyvin monenlai-
sissa toimintaolosuhteissa ja hyvinkin erilaisissa 
kunnissa.
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Johtopäätökset ja suositukset
Laatusuositus kehittämisen välineenä ja kehitetyn 
suunnittelumetodin käyttökelpoisuus
Hankkeen päätavoitteissa, mielenterveyspal-
veluiden laatusuosituksen hyödyntämisessä, 
kokonaissuunnitelmien laatimisessa kumppa-
nikunnille ja suunnittelumenetelmän kehittä-
miskokeilussa hanke onnistui hyvin. 
Hanke osoitti, että laatusuositusta voi 
käyttää suunnittelun runkona. Valmiiksi har-
kittuna struktuurina se säästää työtä ja auttaa 
fokusoimaan ainakin osaan oleellisia asioita. 
Kehitetty menetelmä osoittaa yksinkertaisen 
tavan edetä. Laatusuosituksesta on siis käytän-
nön hyötyä mielenterveystyön kehittämisessä, 
jos se vain otetaan käyttöön.
Hankkeen kokemukset osoittavat, että 
kehitetty ja kokeiltu menetelmä on toimiva, 
hyödyllinen ja edelleen kehittelyn arvoinen. 
Palautteet osoittavat, että tosioloista lähtevä, 
monialainen, realistinen, harkintaan perustuva 
ja tavoitteellinen suunnittelu onnistuu.  Kui-
tenkin se on vaativaa ja asettaa omat ehtonsa. 
Työprosessiin on paneuduttava ja työskentely 
edellyttää osaavan vetäjän. Palautteiden mu-
kaan työlle etukäteen mietitty struktuuri antaa 
työhön suuntaa ja turvaa. Työtavan realistisuus 
ja konkreettisuus saa kiitosta. Mielenkiin-
toista on, että melko tiukasti strukturoitu ja 
määrätietoinen etenemistapa (dialogisesti 
sovellettuna) koettiin kuitenkin mukavaksi ja 
jopa leppoisaksi. Voitaneen päätellä, että tapa 
työskennellä ja sisältöteema voidaan erottaa 
toisistaan. Tämä antaa haasteen työtapojen 
kehittämiselle. Suunnitteluajattelu on vaikeaa 
ja juuri sen tähden tarvitaan tukimenetelmiä, 
joiden avulla harjoitella ajattelua; ”kognitiivisia 
taitoja”.
Kokonaissuunnitelmista saatiin toteut-
tamiskelpoisia ja niihin oltiin tyytyväisiä. 
Suunnitelmissa noudatettu niukan struktuurin 
linja auttoi välttämään monia suunnittelutyön 
viettelyksiä, kuten pysähtymisen laajaan ja yk-
sityiskohtaiseen palveluiden kuvaamiseen tai 
kaikkien mahdollisten tarpeiden ja tavoitteiden 
listaamisen suunnitelmaksi. Jos teemoja ja ta-
voitteita on runsaasti, vastaukset kysymyksiin 
”miten” ja ”ketkä” jäävät helposti miettimättä 
ja samalla koko suunnitelma tyhjän päälle.
Palaute osoitti työtavan melko työlääksi, 
mitä luonnollisesti hankkeen kokeiluluonne 
korosti. Koska hankkeen esittämät miettimis-
haasteet ovat kuitenkin vain suunnittelun ta-
vanomaisia kysymyksiä, näkyy, kuinka vaativaa 
työtä kunnollinen suunnittelu todella on. Kui-
tenkin haaste kehittyä suunnitteluosaamisessa 
ja myös työsuunnitelman harkitseminen kun-
nolla on sitä tärkeämpää, mitä hankalammat 
olot ja vähemmän resursseja on mielenter-
veystyön kehittämiseen. Myös yritys hahmot-
taa suunnitelmaa koko mielenterveystyön ja 
ihmisten tarpeista, ei sektoreiden tehtävistä 
käsin, on harjoittelemisen arvoista.
Hankkeen toimintasuunnitelma muovau-
tui olosuhteiden mukaan. Tampereen ja Valkea-
kosken keskittyessä toiseen kehittämisteemaan 
kokemus menetelmän toimivuudesta Joensuu-
ta suurempien kaupunkien olosuhteissa jäi 
saamatta. Yleinen kokemushan on ja samalla 
ennuste tämänkin työtavan kohdalla, että mitä 
suuremmasta paikkakunnasta on kysymys, 
sitä hankalampaa on saada monialaista, laajaa 
yhteistyötä toimimaan. Myöskään alkuaan 
suunniteltuja valtakunnallisia tai alueiden yh-
teisiä työkokouksia ei ollut mahdollista järjestää 
aikataulusyistä.
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Suositukset
• Laatusuositusta kannattaa käyttää suun-
nittelun lähtökohtana. Valmiit teemat 
avaavat valmiita kysymyksiä. 
• Hankkeessa kehitettyä suunnittelumene-
telmää kannattaa hyödyntää tilanteisiin 
soveltuvilla tavoilla. Menetelmän esittämä 
työskentelyn struktuuri tukee suunnitte-
lua ja auttaa oleellisten kysymysten (tar-
peiden, toimintakohteiden, tavoitteiden ja 
ratkaisujen) löytämisessä.
• Mielenterveystyön kokonaissuunnitelmat 
kannattaa pyrkiä laatimaan kurinalaisesti 
tavoitteellisiksi, toiminnallisiksi ja käytän-
nönläheisiksi asiakirjoiksi. Hyvin harkit-
tujen tavoitteiden toteutumista on näin 
helppo seurata ja suunnitelmia päivittää 
haluttaessa.
• Suunnitelma kannattaa valmistella oman 
väen asiantuntemuksen voimin vaikkapa 
käyttämällä ulkopuolista vetäjää sen sijaan, 
että esim. ulkopuolinen konsultti tekee 
koko työn. Oman kunnan ammattihenki-
löiden kokemus, osaaminen, vastuunotto 
ja motivoituneisuus on pääomaa, jota ei 
saa jättää käyttämättä.
• Ulkopuolisesta vetäjästä on hyötyä etenkin 
seutukunnallisen yhteisen suunnittelun 
koordinoijana. Asiakeskeinen, tavoit-
teellinen, ”avustettu” suunnittelu auttaa 
löytämään yhteiset teemat ja sovittelee 
samalla huomaamatta alueellisen yhteis-
työn esteitä.
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Liite 1. Työryhmät ja yhdyshenkilöt
Pohjois-Karjala
Joensuu
Ylilääkäri Vesa-Pekka Taskinen, Joensuun mielenterveyskeskus
Osastonhoitaja Marjatta Vessonen, Joensuun mielenterveyskeskus
Lastenpsykiatri Eeva Sierla, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 
Sairaanhoitaja Taimi Immonen, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Psykologi Kaisa Näkkilä, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Osastonhoitaja Marita Maukonen, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Johtaja Jarkko Kyhäräinen, Perheasiain neuvottelukeskus
Psykologi Juha Siira, Kouluvirasto  
Psykologi Raija Ojala, Kouluvirasto
Sairaanhoitaja Marja-Liisa Harinen, Vanhustyö
Sosiaalityöntekijät Sari Pakarinen, Sosiaalitoimi 
Sosiaalityöntekijä Ritva Hämäläinen, Sosiaalitoimi
Maija Myller, Omaiset mielenterveystyön tukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry  
Projektipäällikkö Ritva Arpo, Kriisikeskus
Raimo Matikainen,  Mielenterveyden tuki ry
Anne Ilmakari-Hämäläinen, Itäinen tiimi ry
Sairaalapastori Jarmo Silvonen, Seurakunta 
Keijo Kiiski, Työvoimatoimisto
Sari Ilvonen, Kela
Puheenjohtaja Matti Ketonen, Mielenterveysseura (ei kokouksissa mutta kommentteja pyy-
detty)
Preventiopsykologi Maarit Hamunen 
Projektipäällikkö Mikko Lohilahti
Keski-Karjala
Terveydenhoitaja Seija Teppana, Kesälahti
Kodinhoitaja Aulikki Luukkonen, Kesälahti
Sosiaalijohtaja Airi Turunen, Kitee 
Terveyskeskuksen johtava lääkäri Jari Korhonen, Kitee
Osastonhoitaja Heli Koponen, Kitee
Sosiaalityöntekijä Oili Karhu, Kasvatus- ja perheneuvola
Hannele Häkkinen, Kiteen seudun mielenterveysseura
Pentti Silvennoinen, Kiteen Mielenterveysyhdistys Pilke ry
Psykologi Jaana Kervinen, Tohmajärvi
Sosiaalityöntekijä Ulla Penttinen, Tohmajärvi
Sosiaalityöntekijä Heljä Hannonen, Tohmajärvi 
Perusturvajohtaja Päivi Hakulinen, Tohmajärvi
Sosiaalisihteeri Raija Autio, Rääkkylä 
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Sosiaalisihteeri Eija-Riitta Majuri-Kontiainen, Värtsilä 
Erikoislääkäri Mertsi Maaniitty, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Osastonhoitaja Marita Maukonen, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Irja Utunen, Omaiset mielenterveystyöntukena Pohjois-Karjalan yhdistys ry
Anne Ilmakari-Hämäläinen, Itäinen Tiimi ry
Projektipäällikkö Tuija Kosonen, Ankkuri projekti (MLL)
Ritva Kontiainen, Itä-Suomen Hoitokoti oy 
Projektipäällikkö Mikko Lohilahti
Pirkanmaa
Projektipäällikkö Eija Stengård osallistui kaikkien ryhmien työskentelyyn.
Ylöjärvi 
Apulaisylilääkäri Juha Väänänen 
Lääkäri Leena Helenius 
Psykologi Hellevi Asplund
Sosiaalityöntekijä Teija Virtanen 
Terveydenhoitaja Maija Hankala  
Yhteyshenkilöverkosto
Keskeiset mielenterveystyön toimijat ja yhteistyökumppanit Ylöjärvellä
Kunnan toimialojen edustajat:
Opinto-ohjaaja Tuula Weijo, koulutoimi 
Kuraattori Mira Kumpula, koulutoimi 
Nuoriso-ohjaaja Eila Uusi-Kouvo, nuorisotoimi
Vanhustyön johtaja Sirpa Ellala, perusturva 
Työnjohtaja Anneli Järvinen, Keijärven toiminta-keskus 
Yhteistyökumppaneiden edustajat: 
Sairaanhoitaja Kirsi Timperi,  Kela 
Ylikonstaapeli Arto Niemelä, Nokian kihlakunnan poliisilaitos
Diakoni Hannele Salokannel,  Seurakunta
Työvoimaneuvoja Jaana Pentikäinen,  Työvoimatoimisto 
Kunnassa toimivien järjestöjen ja säätiöiden edustajat:
Toiminnanjohtaja Eija Rautiainen, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry 
Projektityöntekijä Jaana Väliaho, Omaishoitajaprojekti 
Johtaja Arja Loukola, Sinivainion asumisyksikkö
Puheenjohtaja Jukka Tarvainen (31.5.2003 asti) ja puheenjohtaja Hilkka Laihosalo (3.6.2003 
alkaen) Ylöjärven seudun mielenterveysyhdistys Tammi 
Hallituksen jäsen Jouko Rauhala, Ylöjärven työttömät ry
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Ylä-Pirkanmaa
Kurun, Ruoveden ja Virtain työryhmä
Kuru
Sosiaalityöntekijä Marjatta Harju, Kurun sosiaalitoimisto
Psykologi Ulla Kota-aho, Kurun terveyskeskus
Ruovesi
Ylilääkäri Sari Mäkinen, Ruoveden terveyskeskus
Sairaanhoitaja Jaana Heikkilä, Ruoveden mielenterveystoimisto
Kotipalvelunohjaaja Tiina Maunu, Ruoveden kotipalvelu
Virrat
Kouluterveydenhoitaja Auli Arpianen, Virtain terveyskeskus
Terveydenhoitaja Hilkka Heikkinen, Virtain terveyskeskus
Oriveden, Juupajoen ja Längelmäen työryhmä
Orivesi
Sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio, Oriveden kaupunki
Psykiatrian erikoislääkäri Vesa Peltola, Oriveden mielenterveystoimisto
Sosiaalityöntekijä Irma Heikkinen, Oriveden mielenterveystoimisto
Juupajoki
Sosiaalityöntekijä Paula Sirén, Juupajoen kunnan sosiaalitoimisto
Terveydenhoitaja Outi Herrala, Juupajoen kunnan terveyskeskus
Längelmäki
Sosiaalijohtaja Ismo Peltokoski, Längelmäen kunta
Terveydenhoitaja Eija Alhonen, Längelmäen kotihoitoyksikkö
Mäntän ja Vilppulan työryhmä
Mänttä
Sosiaalijohtaja Alli Ruuhilehto, Mäntän kaupunki
Ohjaaja Eija Nevanperä, Mäntän kaupunki
Sosiaaliterapeutti Sanna Salmela, Mäntän seudun terveydenhuoltoalue, 
 Mäntän terveysneuvola
Työterveyspsykologi Riitta Vanha-Jaakkola, Mäntän seudun terveydenhuoltoalue, 
 Mäntän terveysneuvola
Vilppula
Sosiaalijohtaja Riitta Heinonen, Vilppulan kunta
Sosiaalityöntekijä Riitta Tuominen, Vilppulan kunta
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Ylä-Pirkanmaan työryhmä
Kuru
Perusturvajohtaja Mirja Åström, Kurun kunta
Sosiaalityöntekijä Marjatta Harju, Kurun sosiaalitoimisto
Ruovesi
Ylilääkäri Sari Mäkinen, Ruoveden terveyskeskus
Sosiaalijohtaja Marjatta Kontuniemi, Ruoveden kunta
Virrat
Ylilääkäri Kalevi Saloranta, Virtain terveyskeskus
Talouspäällikkö Marjatta Iivonen, Virtain kaupunki
Orivesi
Sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanautio, Oriveden kaupunki
Psykiatrian erikoislääkäri Vesa Peltola, Oriveden mielenterveystoimisto
Juupajoki
Sosiaalityöntekijä Paula Sirén, Juupajoen kunnan sosiaalitoimisto
Terveydenhoitaja Outi Herrala, Juupajoen kunnan terveyskeskus
Längelmäki
Sosiaalijohtaja Ismo Peltokoski, Längelmäen kunta
Terveydenhoitaja Eija Alhonen, Längelmäen kotihoitoyksikkö
Mänttä
Sosiaalijohtaja Alli Ruuhilehto, Mäntä kaupunki
Ohjaaja Eija Nevanperä, Mäntän kaupunki
Työterveyspsykologi Riitta Vanha-Jaakkola, Mäntän seudun terveydenhuoltoalue, 
 Mäntän terveysneuvola
Vilppula
Sosiaalijohtaja Riitta Heinonen, Vilppulan kunta
Sosiaalityöntekijä Riitta Tuominen, Vilppulan kunta
Pirkanmaan mielenterveystyönhanke (PMH)
Projektiasiantuntija Pauli Poutanen
Projektipäällikkö Nina Kilkku
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Liite 2. 
Kokonaissuunnitelmien rakenne
Esimerkki: Joensuu
SISÄLLYSLUETTELO
TIIVISTELMÄ
JOHTOPÄÄTÖKSET
1 Kehittämiskohteet ....................................................................................................................... 4
 1.1 Pitkäaikaispotilaiden asianmukainen  hoito ja elämänlaadun kohottaminen ......................... 5
 1.2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ........................................................................ 6
 1.3 Nuorisopsykiatrisen avohoidon kehittäminen ....................................................................... 7
 1.4 Mielenterveysneuvoston perustaminen  ............................................................................... 7
2 Resurssitarpeet  ........................................................................................................................... 8
 2.1 Tulevaisuuden resurssointi  .................................................................................................. 8
 
SELOSTUSOSIO
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4 Mielenterveyden kokonaissuunnitelman lähtökodat .................................................................. 11
 4.1 Mielenterveys ja mielenterveystyö käsitteinä ...................................................................... 11
 4.2 Mielenterveyshäiriöiden yleisyys ........................................................................................ 13
  4.2.1 Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveyshäiriöiden yleisyys Pohjois-Karjalassa 
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 5.2 Aikuisten palvelut  ............................................................................................................ 21
Lähteet  ............................................................................................................................................ 23
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Liite 3.
Mielenterveystyön kehittäminen laatusuositusten avulla -hanke
Työskentelyn arviointi 1: Laatusuositusten oleellisuusarvionti 
Kunta:  _____________________________________________________________________
Ammatti: ___________________________________________________________________ 
Toimipaikka: ________________________________________________________________
Päivämäärä: _____________________________
Miltä kokeilemamme työtapa tuntui? Arvioi, missä määrin seuraavat ominaisuudet kuvaavat 
oleellisuusarviointitehtävää. 
Oleellisuusarviointitehtävän 
ominaisuus
1 ei lainkaan 2 vain vähän 3 kohtalai-
sen kuvaava
4 melko 
hyvin
5 erittäin
hyvin
Käyttökelpoinen
Helppo
Havainnollinen
Motivoiva
Helpotti keskustelun viriämistä
Oliko oleellisuusarviointitehtä-
vä käyttökelpoinen
1 ei lainkaan 2 vain vähän 3 kohtalai-
sen kuvaava
4 melko 
hyvin
5 erittäin
hyvin
Laatusuosituksiin tutustumi-
sessa
Oman roolin hahmottamsessa 
mielenterveystyön kentässä
Keskustelun virittämisessä 
yhteistyökysymyksistä
Muita kommentteja työskentelyn ensimmäisestä vaiheesta
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Itä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus
Mielenterveystyön kehittäminen laatusuositusten avulla -hanke 
Työskentelyn arviointi 2: Tilanteen arviointi ja kehittämiskohteiden valinta 
Kunta:  _____________________________________________________________________
Ammatti: ___________________________________________________________________ 
Toimipaikka: ________________________________________________________________
Päivämäärä: _____________________________
Miltä kokeilemamme työtapa tuntui? Arvioi, missä määrin seuraavat ominaisuudet kuvaavat 
työvaihetta, jossa arvioitiin mielenterveystyön tilannetta ammattilaisten, hallinnon ja asiakkaiden 
näkökulmista ja valittiin kehittämiskohteita. 
Työskentelytavan ominaisuus 1 ei lainkaan 2 vain vähän 3 kohtalai-
sen kuvaava
4 melko 
hyvin
5 erittäin
hyvin
Käyttökelpoinen
Helppo
Havainnollinen
Motivoiva
Helpotti keskustelun viriämistä
Oliko työskentelytapa käyttö-
kelpoinen
1 ei lainkaan 2 vain vähän 3 kohtalai-
sen kuvaava
4 melko 
hyvin
5 erittäin
hyvin
Kokonaiskuvan saamisessa 
mielenterveystyön tilanteesta
Kehittämiskohteiden valin-
nassa
Keskustelun virittämisessä 
yhteistyökysymyksistä
Onko tämän työvaiheen aikana ja tähän työprosessiin liittyen tehty parannuksia toimintatapoi-
hin? Jos on, niin mitä?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Itä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus
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Mielenterveystyön kehittäminen laatusuositusten avulla -hanke 
Työskentelyn loppuarviointi
Kunta: _____________________________________________________________________
Toimipaikka: ________________________________________________________________ 
1. Miltä kokeilemamme työtapa tuntui? Arvioi, missä määrin seuraavat ominaisuudet kuvaavat 
työskentelyä kokonaisuudessaan. 
Työskentelytavan ominaisuus 1 ei lainkaan 2 vain vähän 3 kohtalai-
sen kuvaava
4 melko 
hyvin
5 erittäin
hyvin
Käyttökelpoinen
Helppo
Havainnollinen
Motivoiva
Helpotti keskustelun viriämistä
     
2. Arvioi työskentelytavan vahvuuksia ja heikkouksia sekä projektipäällikön työpanosta? Mitkä 
asiat onnistuivat hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Kuinka tyytyväinen olet nyt valmistuneeseen kokonaissuunnitelmaan?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Miten hyvin arvioit suunnitelman toteutuvan käytännössä tulevina vuosina?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Muita kommentteja ja ajatuksia työskentelytavasta
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, Itä-Suomen lääninhallitus ja Länsi-Suomen lääninhallitus
